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1 総論 

1.1 構想の目的 

土佐町の生活排水処理構想は、平成 30年度（2018 年）に策定された「高知県全県

域生活排水処理構想」に合わせて策定し、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排

水事業、小規模集合排水処理施設整備事業及び合併処理浄化槽により整備を行う方針

となっている。 

 

現在、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び小規模集合排水処理施

設整備事業の整備は完了し、合併処理浄化槽の整備を鋭意推進しており、平成 28 年度

（2016年）に策定した現構想の中間目標年次である令和 4年度（2022年）の汚水処理

普及率は、計画 90.8%に対して、実績は令和 3年度末で 96.8％となっている。今回

は、現構想の内容を踏まえつつ人口等の最新の社会情勢を反映し、時間軸を考慮した

効率的な手法による未普及対策の早期概成及び持続可能な運営管理を基本方針とし

て、「土佐町生活排水処理構想 2022」(以下「構想見直し」という)を策定する。 

 

構想の見直しにあたっては「持続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想

策定マニュアル-平成 26年 1月-（国土交通省、農林水産省、環境省）」及び「高知県

全県域生活排水処理構想策定要領」に基づき検討を行うものとする。 

 

1.2 構想の適用範囲 

構想見直しの適用範囲は、土佐町行政区全域を対象とする。 

 

1.3 基準年次 

構想見直しの基準年次は、県構想の見直し方針に基づき、以下のとおりとする。 

 

現況年度（基準年次） 平成 26 年度(2014 年) 

アクションプランの目標年次 令和 8年度(2026年) 

長期整備運営管理計画の目標年次 令和 19 年度(2037 年) 

最終年次 令和 27 年度(2045 年) 

※令和8年度までに汚水処理施設の整備を概成するための整備内容をアクションプラン

という。 
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2 基礎調査 

2.1 生活排水処理施設の整備の現況と関連計画の策定状況 

2.1.1 生活排水処理施設の整備の現況 

本町の生活排水処理は、以下に示すように、集合処理としては５処理区があり、それ

以外の区域は合併処理浄化槽（浄化槽設置整備事業）により実施している。また、現構

想においても集合処理は既に整備が完了しており、現況と同じである。（図 2.1参照） 

表 2.1 生活排水処理施設 

処理区 

番号 
区分 処理区名等 

計画 

面積 

計画 

処理人口 

計画 

日最大汚水量 

A-1 農業集落排水 相川地区 38.0ha 397人 131 ㎥/日 

A-2 農業集落排水 地蔵寺地区 18.0ha 352人 102.3㎥/日 

A-3 農業集落排水 西石原地区 7.0ha 212人 62.7㎥/日 

A-4 小規模集合排水 平石地区 2.0ha 72人 19.8㎥/日 

A-5 特環下水道 土佐処理区 71.4ha 1,820人 970 ㎥/日 

浄化槽設置整備事業 上記以外の区域 

※整備完了区域は A-○、整備中の区域は B-○、整備予定区域は C-○、現構想で集合処理

と判定され現時点で未着手の区域は D-○と表示。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1 生活排水処理状況 
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2.2 人口、家屋数の現況と見通し 

2.2.1 現況 

過年度の国勢調査による人口及び世帯数の推移は、以下に示すとおりであり、人口及

び世帯数は共に減少傾向である。また、世帯当り人口も減少傾向となっている。 

人口は、昭和60年から令和2年の35年間で約2.1千人減少し、世帯当り人口は0.68人減

少している。今後もさらに核家族化による世帯当り人口の減少が続くものと予想される。 

 

表 2.2 国勢調査による人口及び世帯数の推移 

 

 

 

図 2.2 国勢調査による人口及び世帯数の推移 
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2.2.2 見通し 

「国立社会保障・人口問題研究所」(以下「社人研」という)では、「日本の地域別将

来推計人口（平成30（2018）年3月推計）」で人口予測を行っている。 

構想見直しでは、「社人研」推計値を実績補正（R2推計値とR2実績値の比較）した値

を採用する。 

現況人口及び将来人口予測値を表 2.3並びに図 2.3に示す。 

社人研の予測値では、令和27年で約2.4千人となり、令和2年から約1.4千人減少する

と予測されている。 

 

表 2.3 現況人口及び予測値 

 

 

 

 

図 2.3 現況人口及び予測値 

  

単位：人

S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 R2

1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年

5,872 5,566 5,292 5,035 4,632 4,358 3,997 3,753

R7 R12 R17 R22 R27

2025年 2030年 2035年 2040年 2045年

3,400 3,100 2,900 2,600 2,400

実績

予測
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2.3 水環境等の現況 

2.3.1 水環境の現況 

本町において水質環境基準点が指定されている河川は、吉野川のみとなっており、類

型指定AAが指定されている。 

近年の環境基準の達成状況は表 2.4に示すとおりで、過去5年間すべて達成している。

なお、高知県の公共用水域類型指定状況図を図 2.4に示す。 

 

表 2.4 水質環境基準の類型指定及び達成状況（BOD） 

水域名 
類型(上段) 

基準値(下段) 

達成状況（年度）※上段：判定、下段：測定値 

H28 H29 H30 R1 R2 

吉野川 

(本山沈下橋) 

AA 

1mg/L以下 

○ 

0.8mg/L 

○ 

0.5mg/L 

○ 

<0.5mg/L 

○ 

<0.5mg/L 

○ 

<0.5mg/L 

 

 

 

図 2.4 高知県の公共用水域類型指定状況図（BOD） 

 

AA       1mg/L以下 

A        2mg/L以下 

B        3mg/L以下 

C        5mg/L以下 

公共用水域類型指定状況（BOD） 



 

6 

3 基本方針 

現時点における生活排水処理施設の整備を推進するにあたっての問題点を把握し、こ

れらの問題点を解決するために取り組むべき課題を整理する。さらに、これを踏まえて、

以下に示す時間軸を考慮した効率的な手法による未普及対策の早期概成及び持続可能

な運営管理に向けた計画を策定することを基本方針とする。 

なお、現況の基準年次は平成26年度とする。 

 

① 下水道整備の 10年概成 

国からは、令和8（2026）年度までに汚水処理施設の概成に向けたアクションプ

ランの点検・見直しを行うことが求められている。 

本町の集合処理は整備が完了しており、今後は効果的な広報、啓蒙活動を展開し、

接続率の向上に努める。 

 

② 現構想の進捗評価・検証・見直し 

本町の汚水処理普及率は、令和4年度（2022年）の計画値が90.8％に対して、実

績は令和3年度末で96.8％となっており、計画値を上回っている。 

 

③ 最終年次の設定 

現構想では最終年次を示していなかったが、今回の構想見直しでは、浄化槽の

整備完了年となる最終年次を設定し、計画を策定する。 

 

④ 長期整備運営管理計画 

現状の整備進捗状況及び最終目標年次の設定を踏まえ、長期運営管理計画を見

直す。 

 

⑤ 汚泥処理計画 

汚泥の利活用や事業間連携等を検討のうえ効率的な汚泥処理計画を見直す。 
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4 構想見直しに用いるフレーム等の予測 

4.1 将来人口及び将来家屋数 

4.1.1 将来人口 

構想見直しにおける将来人口は、社人研の「日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）

年3月推計）」を令和2年実績値で補正した値を採用する。 

 

4.1.2 地域別人口 

町丁字別にはそれぞれの地区で増減傾向が異なっていることから、ここでは町丁字別

の将来人口を設定し、今後の整備計画検討の参考とする。 

設定は以下の手順で行うものとする。 

 

① 町丁字別の年齢階級別人口（平成27年国勢調査結果）をもとにコーホート要因法

で将来人口を推定し、その結果をもとに町丁字別の現況からの変化率を算定する。

なお、コーホート要因に用いる移動率は「日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）

年3月推計）」（社人研）で設定されている数値を引用する。 

 

② 上記推計人口の合計値は前述で示す行政人口と異なることから、行政人口に整合

するように補正を行い、地域別人口とする。 

 

町丁字別の将来人口予測結果を表 4.1に示す。 

 

表 4.1 町丁字別の将来人口 

 

 

現況人口 コーホート要因法による予測人口
R2 R7 R8 R12 R14 R17 R19 R22 R27

2020 2025 2026 2030 2032 2035 2037 2040 2045
瀬戸 34 33 32 28 26 22 21 19 15 0.45
芥川 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
有間 10 12 12 10 10 9 9 8 6 0.62
西石原 142 141 137 125 120 113 109 102 91 0.64
東石原 134 125 123 112 108 101 96 89 80 0.60
地蔵寺 323 283 278 257 247 231 222 209 187 0.58
栗木 17 15 15 12 11 10 10 9 8 0.48
土居 574 552 545 516 502 480 465 442 400 0.70
相川 142 151 149 141 137 131 128 123 115 0.81
高須 132 129 128 125 122 118 115 111 105 0.79
樫山 41 45 44 43 42 40 39 37 33 0.80
南泉 114 116 114 107 104 100 97 92 85 0.75
溜井 125 108 106 99 96 91 88 83 74 0.59
宮古野 64 64 63 59 57 54 52 48 43 0.67
境 93 98 96 89 86 83 79 74 67 0.72
柚ノ木 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
和田 38 37 35 31 29 26 24 20 17 0.46
南川 24 24 23 19 18 16 16 14 12 0.51
笹ケ谷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
田井 1,727 1,476 1,450 1,346 1,299 1,230 1,190 1,131 1,039 0.60
大渕 9 11 11 10 9 8 8 7 6 0.68
井尻 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
古味 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
下川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
上津川 3 7 7 6 6 6 6 5 5 1.71

合計 3,753 3,427 3,369 3,135 3,029 2,870 2,772 2,625 2,389 0.64

町丁字名
R27/R2
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4.1.3 将来世帯数 

社人研で公表されている将来世帯数は都道府県のみで、市町村別の将来世帯数は公表

されていないため、将来世帯数は、以下のとおりする。 

 

表 4.2 高知県将来世帯数 

 

※朱書きおよび黄色着色している欄は、令和8年（アクションプラン）、令和19年（長期整備運営管理計画）、

令和27年（最終年次）を示す。 

上表の世帯当たり人口のR2年値は実績値であり、R7～R22までは国立社会保障・人口

問題研究所（平成31年4月推計）にR2推計値とR2実績値の差分の0.07人/世帯を加えて補

正した値である。 

 

図 4.1 将来世帯当たり人数トレンド予測 

将来世帯数は世帯当たり人数を予測し、人口を除すことにより設定する。また、国立

社会保障・人口問題研究所の世帯当たり人数の推計値は、令和22（2040）年まで示され

ている。そのため、令和27（2045）年の値は令和2（2020）年から令和22（2040）年まで

の世帯あたり人数に基づく近似式を用い算出した。なお、令和8年、令和14年、令和19

年は推計値が公表されていないため直線補間で算出した。 

 

図 4.2 高知県将来世帯数 

2020年 2025年 2026年 2030年 2032年 2035年 2037年 2040年 2045年

令和2年 令和7年 令和8年 令和12年 令和14年 令和17年 令和19年 令和22年 令和27年

行政人口（人） 691,527 653,194 645,534 614,886 599,396 576,165 560,452 536,880 498,897

世帯数（世帯） 315,766 306,664 304,497 295,618 290,969 282,434 276,085 267,104 250,702

世帯当り人口（人/世帯） 2.19 2.13 2.12 2.08 2.06 2.04 2.03 2.01 1.99
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表 4.3 町丁字別将来世帯数 

 

 

 

現況（R2国勢調査） 予測世帯数
世帯数 人口 世帯当たり人口 R7 R8 R12 R14 R17 R19 R22 R27

（世帯） （人） （人/世帯） 2025 2026 2030 2032 2035 2037 2040 2045
瀬戸 20 34 1.70 20 19 17 16 14 13 12 10 0.50
芥川 1 2 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
有間 5 10 2.00 6 6 5 5 5 5 4 3 0.68
西石原 70 142 2.03 71 70 65 63 60 58 55 49 0.71
東石原 59 134 2.27 57 56 52 50 48 46 43 39 0.66
地蔵寺 140 323 2.31 126 124 117 114 107 104 99 89 0.64
栗木 11 17 1.55 10 10 8 8 7 7 6 6 0.53
土居 279 574 2.06 276 273 264 259 250 244 234 214 0.77
相川 54 142 2.63 59 58 56 55 53 52 51 48 0.89
高須 48 132 2.75 48 48 48 47 46 45 44 42 0.87
樫山 17 41 2.41 19 19 19 18 18 17 17 15 0.88
南泉 51 114 2.24 53 53 50 50 48 47 45 42 0.82
溜井 48 125 2.60 43 42 40 39 38 36 35 31 0.65
宮古野 29 64 2.21 30 30 28 28 26 25 24 21 0.74
境 48 93 1.94 52 51 48 47 46 44 41 38 0.79
柚ノ木 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
和田 19 38 2.00 19 18 16 15 14 13 11 10 0.51
南川 13 24 1.85 14 13 11 10 9 9 8 7 0.56
笹ケ谷 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
田井 699 1,727 2.47 614 606 574 559 534 520 499 463 0.66
大渕 2 9 4.50 3 3 2 2 2 2 2 2 0.75
井尻 1 1 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
古味 2 4 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
下川 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
上津川 2 3 1.50 5 5 4 4 4 4 4 4 1.88

合計 1,618 3,753 2.32 1,524 1,505 1,426 1,391 1,330 1,291 1,234 1,133 0.70

R27/R2
町丁字名
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4.1.4 構想見直しで用いる将来人口と将来家屋数 

構想見直しの目標年次及び中間年次は予測（推計）した年度と異なるため、構想見直

しに用いる将来人口並びに将来家屋数は、予測値を直線補間により想定した。 

構想見直しで用いる将来人口及び将来家屋数を表 4.4示す。 

 

また、構想見直しにおける集合処理区域と個別処理区域（浄化槽整備区域）の将来人

口及び将来家屋数についても、現況の地形図の家屋数の割合から想定した。 

構想見直しにおける集合処理区域の将来人口及び将来家屋数を表 4.5に、個別処理区

域（浄化槽整備区域）の将来人口及び将来家屋数を表 4.6に示す。 
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表 4.4 構想見直しで用いる将来人口及び将来家屋数（全域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現況（R3年末） 予測人口（人） 予測世帯数（世帯）
世帯数 人口 R7 R8 R12 R14 R17 R19 R22 R27 R7 R8 R12 R14 R17 R19 R22 R27
（世帯） （人） 2025 2026 2030 2032 2035 2037 2040 2045 2025 2026 2030 2032 2035 2037 2040 2045

瀬戸 25 34 33 32 28 26 22 21 19 15 20 19 17 16 14 13 12 10
芥川 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有間 7 12 12 12 10 10 9 9 8 6 6 6 5 5 5 5 4 3
西石原 82 143 141 137 125 120 113 109 102 91 71 70 65 63 60 58 55 49
東石原 70 145 125 123 112 108 101 96 89 80 57 56 52 50 48 46 43 39
地蔵寺 151 325 283 278 257 247 231 222 209 187 126 124 117 114 107 104 99 89
栗木 13 18 15 15 12 11 10 10 9 8 10 10 8 8 7 7 6 6
土居 344 625 552 545 516 502 480 465 442 400 276 273 264 259 250 244 234 214
相川 59 131 151 149 141 137 131 128 123 115 59 58 56 55 53 52 51 48
高須 74 171 129 128 125 122 118 115 111 105 48 48 48 47 46 45 44 42
樫山 16 48 45 44 43 42 40 39 37 33 19 19 19 18 18 17 17 15
南泉 40 77 116 114 107 104 100 97 92 85 53 53 50 50 48 47 45 42
溜井 53 125 108 106 99 96 91 88 83 74 43 42 40 39 38 36 35 31
宮古野 34 65 64 63 59 57 54 52 48 43 30 30 28 28 26 25 24 21
境 55 103 98 96 89 86 83 79 74 67 52 51 48 47 46 44 41 38
柚ノ木 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
和田 29 48 37 35 31 29 26 24 20 17 19 18 16 15 14 13 11 10
南川 19 31 24 23 19 18 16 16 14 12 14 13 11 10 9 9 8 7
笹ケ谷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
田井 813 1,537 1,476 1,450 1,346 1,299 1,230 1,190 1,131 1,039 614 606 574 559 534 520 499 463
大渕 3 14 11 11 10 9 8 8 7 6 3 3 2 2 2 2 2 2
井尻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
古味 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
下川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上津川 2 3 7 7 6 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4

合計 1,895 3,664 3,427 3,369 3,135 3,029 2,870 2,772 2,625 2,389 1,524 1,505 1,426 1,391 1,330 1,291 1,234 1,133

町丁字名
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表 4.5 構想見直しの集合処理区域における将来人口及び将来家屋数 

 

 

 

 

 

 

現況（R3年末） 予測人口（人） 予測世帯数（世帯）
世帯数 人口 R7 R8 R12 R14 R17 R19 R22 R27 R7 R8 R12 R14 R17 R19 R22 R27

（世帯） （人） 2025 2026 2030 2032 2035 2037 2040 2045 2025 2026 2030 2032 2035 2037 2040 2045

瀬戸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
芥川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有間 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西石原 82 143 141 137 125 120 113 109 102 91 71 70 65 63 60 58 55 49
東石原 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地蔵寺(1) 103 221 193 189 175 168 157 151 142 127 86 85 80 77 73 71 67 61
地蔵寺(2) 26 56 48 46 38 36 32 31 29 26 20 20 17 16 14 14 13 12
栗木 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土居 303 550 486 480 455 442 423 410 390 352 243 241 232 228 221 215 206 188
相川 59 131 151 149 141 137 131 128 123 115 59 58 56 55 53 52 51 48
高須 74 171 129 128 125 122 118 115 111 105 48 48 48 47 46 45 44 42
樫山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南泉(1) 18 48 72 71 67 65 62 60 57 53 24 24 23 22 22 21 20 19
南泉(2) 22 29 25 25 23 22 21 20 19 17 18 18 17 16 16 15 14 13
溜井 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宮古野 28 53 53 52 48 47 44 42 39 35 24 24 23 23 22 21 19 18
境 51 96 91 89 82 80 77 73 68 62 48 47 44 44 42 41 38 35
柚ノ木 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
和田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
笹ケ谷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
田井 785 1,498 1,439 1,413 1,312 1,267 1,199 1,160 1,103 1,013 593 586 554 540 516 502 482 447
大渕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
井尻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
古味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
下川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上津川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 1,551 2,997 2,826 2,779 2,590 2,505 2,377 2,300 2,183 1,996 1,235 1,220 1,159 1,132 1,084 1,054 1,010 931
特環 1,189 2,227 2,093 2,059 1,921 1,858 1,764 1,706 1,619 1,480 926 915 871 851 816 793 760 701
農集 336 714 686 675 632 611 581 563 535 491 288 285 271 265 254 247 237 219
小規模 26 56 48 46 38 36 32 31 29 26 20 20 17 16 14 14 13 12
合計 1,551 2,997 2,826 2,779 2,590 2,505 2,377 2,300 2,183 1,996 1,235 1,220 1,159 1,132 1,084 1,054 1,010 931

町丁字名
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表 4.6 構想見直しの個別処理区域（浄化槽整備区域）における将来人口及び将来家屋数 

 

 

 

 

 

現況（R3年末） 予測人口（人） 予測世帯数（世帯）
世帯数 人口 R7 R8 R12 R14 R17 R19 R22 R27 R7 R8 R12 R14 R17 R19 R22 R27
（世帯） （人） 2025 2026 2030 2032 2035 2037 2040 2045 2025 2026 2030 2032 2035 2037 2040 2045

瀬戸 25 34 33 32 28 26 22 21 19 15 20 19 17 16 14 13 12 10
芥川 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有間 7 12 12 12 10 10 9 9 8 6 6 6 5 5 5 5 4 3
西石原 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東石原 70 145 125 123 112 108 101 96 89 80 57 56 52 50 48 46 43 39
地蔵寺 22 48 43 43 44 43 42 41 38 34 20 20 21 20 20 19 18 17
栗木 13 18 15 15 12 11 10 10 9 8 10 10 8 8 7 7 6 6
土居 41 75 66 65 62 60 57 55 53 48 33 33 31 31 30 29 28 25
相川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高須 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
樫山 16 48 45 44 43 42 40 39 37 33 19 19 19 18 18 17 17 15
南泉 0 0 19 18 17 17 17 16 15 15 12 11 11 11 11 11 10 10
溜井 53 125 108 106 99 96 91 88 83 74 43 42 40 39 38 36 35 31
宮古野 6 12 12 11 11 10 10 9 9 8 5 5 5 5 5 5 4 4
境 4 7 7 7 6 6 6 6 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3
柚ノ木 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
和田 29 48 37 35 31 29 26 24 20 17 19 18 16 15 14 13 11 10
南川 19 31 24 23 19 18 16 16 14 12 14 13 11 10 9 9 8 7
笹ケ谷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
田井 28 39 37 36 34 33 31 30 28 26 21 21 20 19 18 18 17 16
大渕 3 14 11 11 10 9 8 8 7 6 3 3 2 2 2 2 2 2
井尻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
古味 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
下川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上津川 2 3 7 7 6 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4

合計 344 667 601 590 545 524 493 472 442 393 289 285 267 259 246 237 224 201

町丁字名
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4.2 構想見直しに用いる計画汚水量原単位 

汚水量原単位は、既計画及び設計指針等を参考に設定する。特に定めていない場合は、

現構想で設定されている整備手法から、表 4.7に示す汚水量原単位を採用する。 

また、経済性比較に用いる計画汚水量は、定住人口と非定住人口（事業所等）で分け

て集計するため、「計画汚水量原単位＝生活汚水量原単位＋地下水量原単位」とする。

ただし、既整備区域は経済性比較の検討対象外であるため、非定住人口（事業所等）は

調査しないことから、「計画汚水量原単位＝生活汚水量原単位＋営業汚水量原単位＋地

下水量原単位」とする。 

 

検討対象区域 ：生活＋地下水 

既整備区域 ：生活＋営業＋地下水 

 

表 4.7 汚水量原単位 

整備手法 使用する費用関数 計画汚水量原単位※ 

簡 易 排 水 施 設 
小 規 模 集 合 排 水 
特 定 貯 水 池 流 域 整 備 
農 業 集 落 排 水 
漁 業 集 落 排 水 
林 業 集 落 排 水 
コミュニティ・プラント 

農業集落排水 
（農林水産省） 

日平均 0.270ｍ3/人・日 
日最大 0.330ｍ3/人・日 

公 共 下 水 道 
特定環境保全公共下水道 

公共下水道 
（国土交通省） 

日平均 0.276ｍ3/人・日 
日最大 0.353ｍ3/人・日 

※ 計画汚水量原単位＝生活汚水量原単位＋地下水量原単位 とする。 
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5 既計画区域の整理 

既計画区域とは、以下に示す区域とする。 

 

① 汚水処理施設の整備が完了した区域 

② 汚水処理施設の整備が行われている区域 

③ 整備を実施することが明確な区域 

 

“③整備を実施することが明確な区域”とは、以下の区域を指すものとする。 

 

・ 公共下水道 ：下水道計画（全体計画）の策定が完了している区域 

・ 農業集落排水施設 ：農業集落排水事業概要書の策定が完了し、着手（採択）を予定

している区域 

・ 漁業集落排水施設 ：漁業集落環境整備事業計画の策定が完了し、着手（採択）を予

定している区域 

・ その他事業 ：事業計画の策定が完了し、着手（採択）を予定している区域 

 

したがって、上記以外の区域で「現構想」で設定している処理区は、基本的に全て「現

構想の集合処理区域の評価」において集合処理区域の評価を行う検討対象区域とする。 

ただし、フレームの予測において、現構想と乖離がない場合は、経済性評価を省略す

ることができる。そのため、経済性評価を省略する場合は、上記の既計画区域とは異な

るが、既計画調書に計画値などを記載する。 

 

現構想で集合処理区が5処理区設定されており、整備が完了している。そのため、「現

構想の集合処理区域の評価」及び「処理区の設定」等の検討は行わないものとする。そ

れ以外の区域は、個別処理とし、浄化設置整備事業とする。 

生活排水処理施設整備事業（既計画区域調書）を表 5.1に示す。 

 

 



 

 

16
 

表 5.1 生活排水処理施設整備事業（既計画区域調書） 

 

市町村名：土佐町

様式－２

定住 非定住 計

① ② ③ ⑥ ⑦

107.2

131.0

83.7

102.3

51.3

62.7

16.2

19.8

700.0

970.0

記　載　要　領

① 処理区の番号と別途作成する地図記入番号は一致させ，整備が完了した区域は“Ａ－○”，整備中の区域は“Ｂ－○”，整備予定区域は“Ｃ－○”とする。

②

③ 処理区名または地区名は，それぞれ固有の名称を記入。

④ 計画面積，計画人口は，事業計画書等で記載されている数値を記入。なお，面積が不明な場合は計測し記入。

⑤ 処理区域面積，処理区域内人口，処理人口は，令和3年度末（令和4年3月31日現在）での人口を記入。なお，整備予定区域については，記入不要。

⑥ 計画汚水量は，事業計画書などに記載されている数値を記入する。

⑦

事業の名称は，公共下水道事業，特定環境保全公共下水道事業，農業集落排水事業，漁業集落排水事業，林業集落排水事業，ｺﾐｭﾆﾃｨ･ﾌﾟﾗﾝﾄ，または合併処理浄化槽（浄化槽市町村推
進事業）等を記入。

38.0 17 397

42 352

B-1

浄化槽設置整備事
業
（特定地域生活排
水処理事業）

町管理とする浄
化槽は、補助対
象(設置費)の全

額を補助
(流入桝以下)

H9

Ｈ25

A-4
小規模集合排水処
理施設整備事業

平石地区 Ｈ10

A-5
特定環境保全公共
下水道事業

3,740 93 3,833

60 12 72

1,820 － 1,820

18.0

処理区
番　号

事業の名称
処 理 区 名
または地区名

A-2 農業集落排水事業 地蔵寺地区

事業期間
（年度）

計画（全体計画）

計画人口(人)

Ｈ19.4.1 供用開始

使用料による町管
理
市町村設置型(～
H17)157基
個人設置型　　81
基

山田谷川

Ｈ10.10.1 供用開始

Ｈ11.12.1 供用開始

Ｈ12.4.1 供用開始

Ｈ12.4.1 供用開始

計画汚水量
（m3/日）

上段：日平均
下段：日最大

排水先

136.4 3,664 2,774

処理区域(令和3年度末現在)

処理人口
（人）

平石川

平石川

－ 980

71.4 2,227 1,800

667 514

区域内
人　口
（人）

面積
(ha)

④ ⑤

―

71.4

980

310

7.0

Ｈ11 2.0 56 362.0

Ｈ10 Ｈ11 7.0 143

生活排水処理施設事業（既計画区域調書）

A-1 農業集落排水事業 相川地区 Ｈ7 Ｈ10 38.0 350380

備　　　考

223 相川川

面積
(ha)

排水先の水域名は，河川名，海域名を記入。直接海域へ放流する場合は”海域”，水路を経由して公共用水域に排水する場合は”水路→河川名(または海域名)”と記入。

Ｈ11 18.0 221 140 地蔵寺川

西石原地区

計

～

～

～

～

～

Ｈ8

A-3 農業集落排水事業

～土佐処理区 Ｈ14

61190 22 212
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6 整備・運営管理手法の選定 

6.1 事業手法の選定方針 

本町で設定されている集合処理区域は、既に整備が完了している。また、合併浄化槽

の整備手法については、現構想策定時に経済性や財政状況、及び住民の意向を踏まえて、

個人設置型の浄化槽を進めることを決定しており、構想見直しにおいても個人設置型に

よる整備を基本とする。 

 

6.2 合併処理浄化槽整備計画 

6.2.1 合併処理浄化槽必要設置基数 

浄化槽の整備計画の策定に先立ち、浄化槽の設置状況を基に必要設置基数を算定する。

必要設置基数（新設、切替）は、令和3年度の汲み取り人口及び単独浄化槽人口を浄化

槽1基当たり整備人口で除することで新設ならびに切替基数を算定する。 

 

合併処理浄化槽新設基数：令和3年度末汲み取り人口÷浄化槽1基当たり整備人口 

合併処理浄化槽切替基数：令和3年度末単独浄化槽人口÷浄化槽1基当たり整備人口 

  ※浄化槽1基当たり整備人口＝現況世帯当たり人口（R3） 

 

令和3年度末の浄化槽の設置状況を表 6.1に、また、合併処理浄化槽設置必要基数算

定結果を表 6.2に示す。 

 

表 6.1 浄化槽整備状況（令和3度末） 

 

出典（浄化槽設置届数R3.3.31現在に補正してR3年度末として算定。 

高知県公園下水道） 

 

表 6.2 合併処理浄化槽設置必要基数算定結果 

 

合併
浄化槽

単独
浄化槽

汲み取り 計

基数（基） 266 30 ― 296

人口（人） 550 58 59 667

項目

浄化槽設置状況（R3末実績）

合併
浄化槽

単独
浄化槽

汲み取り 計 新設 切替 計

① ② ③ ④= ⑤ ⑥= ⑦= ⑧=

①+②+③ ③/⑤ ②/⑤ ⑥+⑦

550 58 59 667 1.94 30 30 60

現況個別処理人口【R3末】（人） 浄化槽
1基当たり
整備人口
（人/基）

合併浄化槽設置必要基数（基）
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6.2.2 合併処理浄化槽整備計画 

整備完了の目標年次を検討するため、以下の4ケースの整備計画を作成し、比較を行

う。 

 

R 8 完 了：アクションプランの目標年次に整備を完了させるケース 

R19完了：長期整備運営管理計画の目標年次に整備を完了させるケース 

R27完了：県構想の最終年次に整備を完了させるケース 

実績平均：過去5年間の実績から算出した年平均整備量で整備を行うケース 

 

実績平均について、表 6.3に示すとおり、過去5年間（H28～R2）の実績整備量は4基/

年である。。 

 

表 6.3 年平均整備量（設置基数） 

 

 

 

上記4ケースの浄化槽整備計画を表 6.4に示す。 

 

また、各ケースの処理人口及び汚水処理普及率は、各年度の合併処理浄化槽の設置基

数及び将来人口を考慮して算定する。 

各年度の整備手法別処理人口算定フローを図 6.1に示す。 

 

  

年平均
整備量

1.94 4.2 4 8

1基当たり
整備人口
（人/基）

採用

実績基数
（基/年）

※

基数
（基/年）

整備人口
（人/年）
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図 6.1 各年度の整備手法別処理人口算定フロー 

 

図 6.1のフローに示すとおり、処理人口の算定は、令和3年度の整備手法別人口を基

に、新設及び切替基数に浄化槽1基当たりの整備人口を乗じた処理人口を合併処理浄化

槽処理人口に加えて、令和3年度人口ベースの各年度の整備手法別人口を算定する。 

（表 6.5参照） 

令和3年度人口ベースの各年度の整備手法別人口に、個別処理区域の年度別人口変化

率を乗じて、将来人口を考慮した人口に換算して、各年度の整備手法別人口を算定する。

（表 6.6参照） 

 

実績設置基数

（新設・切替）

個別処理区域の

年度別人口変化率

令和3年度の整備手法別処理人口

各年度の整備手法別処理人口
（令和3年度ベース）

各年度の整備手法別処理人口
（将来人口ベース）
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表 6.4 浄化槽整備計画 

 

  

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 整備 未整備

6 6 6 6 6 30 0

6 6 6 6 6 30 0

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 30 0

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 30 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 30 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 30 0

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 0

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 0

R27完了 24 30 30 60

実績 15 30 30 60

R8完了 5 30 30 60

R19完了 16 30 30 60

ケース
整備
期間
（年）

整備必要基数（基） 設置切替基数（上段：新設、下段：切替）（基）

新設 切替 計
計
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表 6.5 整備計画による令和3年度人口ベースの整備手法別人口の推移 

 

 

  

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045

合併 550 574 596 620 644 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667

単独 58 46 35 23 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

汲取 59 47 36 24 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667

合併 550 558 566 574 582 588 596 604 612 620 628 636 644 650 658 662 667 667 667 667 667 667 667 667 667

単独 58 54 50 46 42 39 35 31 27 23 19 15 11 8 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

汲取 59 55 51 47 43 40 36 32 28 24 20 16 12 9 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667

合併 550 554 558 562 566 570 574 578 582 584 588 592 596 600 604 608 612 616 620 628 636 644 650 658 667

単独 58 56 54 52 50 48 46 44 42 41 39 37 35 33 31 29 27 25 23 19 15 11 8 4 0

汲取 59 57 55 53 51 49 47 45 43 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 20 16 12 9 5 0

計 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667

合併 550 558 566 574 582 588 596 604 612 620 628 636 644 650 658 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667

単独 58 54 50 46 42 39 35 31 27 23 19 15 11 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

汲取 59 55 51 47 43 40 36 32 28 24 20 16 12 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667

実績

ケース 種別

整備人口（人）

R8完了

R19完了

R27完了
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表 6.6 整備計画による人口変化率を考慮した整備手法別人口の推移 

 

  

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045

667 651 634 617 601 590 578 567 556 545 534 524 514 503 493 483 472 462 452 442 432 422 412 403 393

100.0% 97.5% 95.0% 92.5% 90.0% 88.4% 86.7% 85.0% 83.3% 81.6% 80.0% 78.5% 76.9% 75.4% 73.8% 72.3% 70.8% 69.2% 67.7% 66.2% 64.7% 63.3% 61.8% 60.4% 58.9%

合併 550 560 566 574 580 589 578 567 556 544 534 524 513 502 493 482 472 462 452 441 432 422 412 403 393

単独 58 45 33 21 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

汲取 59 46 34 22 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 667 650 634 617 601 589 578 567 556 544 534 524 513 502 493 482 472 462 452 441 432 422 412 403 393

普及率 82.5% 86.1% 89.4% 93.0% 96.6% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

合併 550 544 538 531 524 520 517 513 510 506 503 499 496 489 486 479 472 462 452 441 432 422 412 403 393

単独 58 53 48 43 38 34 30 26 22 19 15 12 8 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

汲取 59 54 48 43 39 35 31 27 23 20 16 13 9 7 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 667 650 634 617 601 589 578 567 556 544 534 524 513 502 493 482 472 462 452 441 432 422 412 403 393

普及率 82.5% 83.7% 84.9% 86.1% 87.3% 88.2% 89.4% 90.6% 91.8% 93.0% 94.2% 95.4% 96.6% 97.4% 98.7% 99.3% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

合併 550 540 530 520 510 504 497 491 485 477 471 465 459 451 446 440 433 427 420 416 412 407 402 397 393

単独 58 55 51 48 45 42 40 37 35 33 31 29 27 25 23 21 19 17 16 13 10 7 5 2 0

汲取 59 56 52 49 46 43 41 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 13 10 8 6 3 0

計 667 650 634 617 601 589 578 567 556 544 534 524 513 502 493 482 472 462 452 441 432 422 412 403 393

普及率 82.5% 83.1% 83.7% 84.3% 84.9% 85.5% 86.1% 86.7% 87.3% 87.6% 88.2% 88.8% 89.4% 89.9% 90.6% 91.2% 91.8% 92.4% 93.0% 94.2% 95.4% 96.6% 97.5% 98.7% 100.0%

合併 550 544 538 531 524 520 517 513 510 506 503 499 496 489 486 482 472 462 452 441 432 422 412 403 393

単独 58 53 48 43 38 34 30 26 22 19 15 12 8 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

汲取 59 54 48 43 39 35 31 27 23 20 16 13 9 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 667 650 634 617 601 589 578 567 556 544 534 524 513 502 493 482 472 462 452 441 432 422 412 403 393

普及率 82.5% 83.7% 84.9% 86.1% 87.3% 88.2% 89.4% 90.6% 91.8% 93.0% 94.2% 95.4% 96.6% 97.4% 98.7% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

R8完了

R19完了

R27完了

実績

ケース 種別

整備人口（人）

個別処理人口

人口変化率
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表 6.7 整備計画による人口変化率を考慮した整備手法別世帯数の推移 

 

 

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045

1.94 1.97 2.01 2.04 2.08 2.07 2.06 2.05 2.05 2.04 2.03 2.02 2.02 2.01 2.00 2.00 1.99 1.99 1.98 1.97 1.97 1.97 1.96 1.96 1.95

100.0% 101.8% 103.6% 105.4% 107.2% 106.8% 106.4% 106.0% 105.6% 105.2% 104.8% 104.4% 104.0% 103.7% 103.3% 103.0% 102.8% 102.5% 102.2% 101.8% 101.6% 101.4% 101.2% 101.0% 100.8%

合併 284 284 282 281 279 285 280 276 271 267 263 260 254 250 246 241 237 232 228 223 219 215 210 206 201

単独 30 23 17 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

汲取 30 23 17 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 344 330 316 302 289 285 280 276 271 267 263 260 254 250 246 241 237 232 228 223 219 215 210 206 201

普及率 82.5% 86.1% 89.4% 93.0% 96.6% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

合併 284 276 268 260 252 251 250 250 249 248 247 248 246 243 243 240 237 232 228 223 219 215 210 206 201

単独 30 27 24 21 18 17 15 13 11 9 7 6 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

汲取 30 27 24 21 19 17 15 13 11 10 8 6 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 344 330 316 302 289 285 280 276 271 267 263 260 254 250 246 241 237 232 228 223 219 215 210 206 201

普及率 82.5% 83.7% 84.9% 86.1% 87.3% 88.2% 89.4% 90.6% 91.8% 93.0% 94.2% 95.4% 96.6% 97.4% 98.7% 99.3% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

合併 284 274 264 254 245 243 241 239 237 234 232 231 227 225 223 220 217 215 212 210 209 207 205 203 201

単独 30 28 26 24 22 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 10 9 8 6 5 4 3 1 0

汲取 30 28 26 24 22 21 20 19 17 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 5 4 3 2 0

計 344 330 316 302 289 285 280 276 271 267 263 260 254 250 246 241 237 232 228 223 219 215 210 206 201

普及率 82.5% 83.1% 83.7% 84.3% 84.9% 85.5% 86.1% 86.7% 87.3% 87.6% 88.2% 88.8% 89.4% 89.9% 90.6% 91.2% 91.8% 92.4% 93.0% 94.2% 95.4% 96.6% 97.5% 98.7% 100.0%

合併 284 276 268 260 252 251 250 250 249 248 247 248 246 243 243 241 237 232 228 223 219 215 210 206 201

単独 30 27 24 21 18 17 15 13 11 9 7 6 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

汲取 30 27 24 21 19 17 15 13 11 10 8 6 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 344 330 316 302 289 285 280 276 271 267 263 260 254 250 246 241 237 232 228 223 219 215 210 206 201

普及率 82.5% 83.7% 84.9% 86.1% 87.3% 88.2% 89.4% 90.6% 91.8% 93.0% 94.2% 95.4% 96.6% 97.4% 98.7% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

実績

整備世帯（戸）

世帯当たり人口
（人/戸）

世帯当たり人口変化率

R8完了

R19完了

R53完了

ケース 種別
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浄化槽整備計画による整備手法別人口の推移より、各整備手法別の処理人口及び汚水

処理普及率を整理した。 

表 6.8～表 6.11に各ケースにおける処理人口及び汚水処理普及率の推移を示す。 
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表 6.8 整備計画（R8完了ケース）による処理人口及び普及率の推移 

 

  

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045

3,664 3,605 3,546 3,486 3,427 3,369 3,310 3,252 3,193 3,135 3,082 3,029 2,976 2,923 2,870 2,821 2,772 2,723 2,674 2,625 2,578 2,531 2,483 2,436 2,389

― ― 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

完了 ― 2,227 2,193 2,160 2,126 2,093 2,059 2,024 1,990 1,955 1,921 1,889 1,858 1,827 1,795 1,764 1,735 1,706 1,677 1,648 1,619 1,591 1,564 1,536 1,508 1,480

完了 ― 714 707 700 693 686 675 664 653 642 632 621 611 601 591 581 572 563 554 544 535 526 517 509 500 491

― ― 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

完了 ― 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 37 36 34 33 32 31 31 30 29 29 28 27 27 26 26

― ― 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

― ― 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R8完了 5 550 560 566 574 580 589 578 567 556 544 534 524 513 502 493 482 472 462 452 441 432 422 412 403 393

― ― 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

― ― 58 45 33 21 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

― ― 59 46 34 22 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,664 3,605 3,546 3,486 3,427 3,369 3,310 3,252 3,193 3,135 3,082 3,029 2,976 2,923 2,870 2,821 2,772 2,723 2,674 2,625 2,578 2,530 2,483 2,436 2,389

3,547 3,514 3,478 3,442 3,406 3,368 3,310 3,252 3,193 3,135 3,082 3,029 2,976 2,922 2,870 2,821 2,772 2,723 2,674 2,625 2,578 2,530 2,483 2,436 2,389

96.8% 97.5% 98.1% 98.8% 99.4% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

汲み取り及び自家処理

計

計

処理区域内人口

普及率

個
別
処
理

浄化槽市町村整備推進事業

個別排水処理施設整備事業

浄化槽設置整備事業（個人設置）

合併処理浄化槽（上記以外）

単独処理浄化槽

集
合
処
理

公共下水道事業

特定環境保全公共下水道事業

農業集落排水事業

簡易排水施設整備事業

小規模集合排水処理施設整備事業

種
別

整備手法 ケース
整備
期間
（年）

処理区域内人口（人）
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表 6.9 整備計画（R19完了ケース）による処理人口及び普及率の推移 

 

  

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045

3,664 3,605 3,546 3,486 3,427 3,369 3,310 3,252 3,193 3,135 3,082 3,029 2,976 2,923 2,870 2,821 2,772 2,723 2,674 2,625 2,578 2,531 2,483 2,436 2,389

― ― 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

完了 ― 2,227 2,193 2,160 2,126 2,093 2,059 2,024 1,990 1,955 1,921 1,889 1,858 1,827 1,795 1,764 1,735 1,706 1,677 1,648 1,619 1,591 1,564 1,536 1,508 1,480

完了 ― 714 707 700 693 686 675 664 653 642 632 621 611 601 591 581 572 563 554 544 535 526 517 509 500 491

― ― 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

完了 ― 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 37 36 34 33 32 31 31 30 29 29 28 27 27 26 26

― ― 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

― ― 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R19完了 16 550 544 538 531 524 520 517 513 510 506 503 499 496 489 486 479 472 462 452 441 432 422 412 403 393

― ― 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

― ― 58 53 48 43 38 34 30 26 22 19 15 12 8 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

― ― 59 54 48 43 39 35 31 27 23 20 16 13 9 7 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,664 3,605 3,546 3,486 3,427 3,369 3,310 3,252 3,193 3,135 3,082 3,029 2,976 2,923 2,870 2,821 2,772 2,723 2,674 2,625 2,578 2,531 2,483 2,436 2,389

3,547 3,498 3,449 3,400 3,350 3,298 3,248 3,198 3,147 3,096 3,051 3,004 2,958 2,909 2,863 2,817 2,772 2,723 2,674 2,625 2,578 2,530 2,483 2,436 2,389

96.8% 97.0% 97.3% 97.5% 97.8% 97.9% 98.1% 98.4% 98.6% 98.8% 99.0% 99.2% 99.4% 99.5% 99.8% 99.9% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

汲み取り及び自家処理

計

計

処理区域内人口

普及率

個
別
処
理

浄化槽市町村整備推進事業

個別排水処理施設整備事業

浄化槽設置整備事業（個人設置）

合併処理浄化槽（上記以外）

単独処理浄化槽

処理区域内人口（人）

集
合
処
理

公共下水道事業

特定環境保全公共下水道事業

農業集落排水事業

簡易排水施設整備事業

小規模集合排水処理施設整備事業

種
別

整備手法 ケース
整備
期間
（年）
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表 6.10 整備計画（R27完了ケース）による処理人口及び普及率の推移 

 

  

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045

3,664 3,605 3,546 3,486 3,427 3,369 3,310 3,252 3,193 3,135 3,082 3,029 2,976 2,923 2,870 2,821 2,772 2,723 2,674 2,625 2,578 2,531 2,483 2,436 2,389

― ― 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

完了 ― 2,227 2,193 2,160 2,126 2,093 2,059 2,024 1,990 1,955 1,921 1,889 1,858 1,827 1,795 1,764 1,735 1,706 1,677 1,648 1,619 1,591 1,564 1,536 1,508 1,480

完了 ― 714 707 700 693 686 675 664 653 642 632 621 611 601 591 581 572 563 554 544 535 526 517 509 500 491

― ― 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

完了 ― 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 37 36 34 33 32 31 31 30 29 29 28 27 27 26 26

― ― 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

― ― 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R27完了 24 550 540 530 520 510 504 497 491 485 477 471 465 459 451 446 440 433 427 420 416 412 407 402 397 393

― ― 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

― ― 58 55 51 48 45 42 40 37 35 33 31 29 27 25 23 21 19 17 16 13 10 7 5 2 0

― ― 59 56 52 49 46 43 41 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 13 10 8 6 3 0

3,664 3,605 3,546 3,486 3,427 3,369 3,310 3,252 3,193 3,135 3,082 3,029 2,976 2,923 2,870 2,821 2,772 2,723 2,674 2,625 2,578 2,531 2,483 2,436 2,389

3,547 3,494 3,442 3,389 3,336 3,283 3,229 3,176 3,122 3,067 3,018 2,970 2,921 2,871 2,823 2,778 2,733 2,687 2,642 2,599 2,558 2,516 2,473 2,431 2,389

96.8% 96.9% 97.1% 97.2% 97.3% 97.4% 97.6% 97.7% 97.8% 97.8% 97.9% 98.1% 98.2% 98.2% 98.4% 98.5% 98.6% 98.7% 98.8% 99.0% 99.2% 99.4% 99.6% 99.8% 100.0%

汲み取り及び自家処理

計

計

処理区域内人口

普及率

個
別
処
理

浄化槽市町村整備推進事業

個別排水処理施設整備事業

浄化槽設置整備事業（個人設置）

合併処理浄化槽（上記以外）

単独処理浄化槽

処理区域内人口（人）

集
合
処
理

公共下水道事業

特定環境保全公共下水道事業

農業集落排水事業

簡易排水施設整備事業

小規模集合排水処理施設整備事業

種
別

整備手法 ケース
整備
期間
（年）
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表 6.11 整備計画（実績平均ケース）による処理人口及び普及率の推移 

 

 

 

 

 

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045

3,664 3,605 3,546 3,486 3,427 3,369 3,310 3,252 3,193 3,135 3,082 3,029 2,976 2,923 2,870 2,821 2,772 2,723 2,674 2,625 2,578 2,531 2,483 2,436 2,389

― ― 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

完了 ― 2,227 2,193 2,160 2,126 2,093 2,059 2,024 1,990 1,955 1,921 1,889 1,858 1,827 1,795 1,764 1,735 1,706 1,677 1,648 1,619 1,591 1,564 1,536 1,508 1,480

完了 ― 714 707 700 693 686 675 664 653 642 632 621 611 601 591 581 572 563 554 544 535 526 517 509 500 491

― ― 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

完了 ― 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 37 36 34 33 32 31 31 30 29 29 28 27 27 26 26

― ― 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

― ― 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

実績 15 550 544 538 531 524 520 517 513 510 506 503 499 496 489 486 482 472 462 452 441 432 422 412 403 393

― ― 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

― ― 58 53 48 43 38 34 30 26 22 19 15 12 8 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

― ― 59 54 48 43 39 35 31 27 23 20 16 13 9 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,664 3,605 3,546 3,486 3,427 3,369 3,310 3,252 3,193 3,135 3,082 3,029 2,976 2,923 2,870 2,821 2,772 2,723 2,674 2,625 2,578 2,531 2,483 2,436 2,389

3,547 3,498 3,449 3,400 3,350 3,298 3,248 3,198 3,147 3,096 3,051 3,004 2,958 2,909 2,863 2,821 2,772 2,723 2,674 2,625 2,578 2,530 2,483 2,436 2,389

96.8% 97.0% 97.3% 97.5% 97.8% 97.9% 98.1% 98.4% 98.6% 98.8% 99.0% 99.2% 99.4% 99.5% 99.8% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

汲み取り及び自家処理

計

計

処理区域内人口

普及率

個
別
処
理

浄化槽市町村整備推進事業

個別排水処理施設整備事業

浄化槽設置整備事業（個人設置）

合併処理浄化槽（上記以外）

単独処理浄化槽

処理区域内人口（人）

集
合
処
理

公共下水道事業

特定環境保全公共下水道事業

農業集落排水事業

簡易排水施設整備事業

小規模集合排水処理施設整備事業

種
別

整備手法 ケース
整備
期間
（年）
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6.3 整備完了年度 

集合処理の整備が完了していることから、今後は合併浄化槽による整備のみとなる。 

上記の４ケースを試算した結果、今回の構想見直しにおいては、各年度における浄化

槽の設置基数を、現在の年平均整備量とほぼ同等となる、令和19年度（2037年度）を、

整備完了の目標年次に設定し整備を進める計画とする。表 6.12に、令和19年度に整備

を完了させる場合の処理人口及び普及率の推移を示す。 

また、図 6.1に示すフローにより各年度の整備手法別処理人口の算定を行うに当たっ

て、算定に用いる浄化槽整備計画を表 6.4に示しているが、本表に示す浄化槽整備基数

については、人口減少の影響を反映したものとなっていない。そのため、表 6.4に示す

浄化槽整備基数に、各年度の世帯当たり人口の減少率を乗じ、人口減少の影響を考慮し

た場合の、浄化槽の設置必要基数の目安を算出した。令和19年度に整備を完了させるた

めに必要となる各年度の浄化槽設置基数について、人口減少の影響を反映した場合の設

置必要基数の目安を、表 6.13に示す。 
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表 6.12 整備計画（R19完了ケース）による処理人口及び普及率の推移 

 

 

（参考） 

表 6.13 浄化槽整備基数（人口減少と世帯当たり人口減少を考慮） 

 

 

 

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045

3,664 3,605 3,546 3,486 3,427 3,369 3,310 3,252 3,193 3,135 3,082 3,029 2,976 2,923 2,870 2,821 2,772 2,723 2,674 2,625 2,578 2,531 2,483 2,436 2,389

― ― 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

完了 ― 2,227 2,193 2,160 2,126 2,093 2,059 2,024 1,990 1,955 1,921 1,889 1,858 1,827 1,795 1,764 1,735 1,706 1,677 1,648 1,619 1,591 1,564 1,536 1,508 1,480

完了 ― 714 707 700 693 686 675 664 653 642 632 621 611 601 591 581 572 563 554 544 535 526 517 509 500 491

― ― 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

完了 ― 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 37 36 34 33 32 31 31 30 29 29 28 27 27 26 26

― ― 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

― ― 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R19完了 16 550 544 538 531 524 520 517 513 510 506 503 499 496 489 486 479 472 462 452 441 432 422 412 403 393

― ― 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

― ― 58 53 48 43 38 34 30 26 22 19 15 12 8 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

― ― 59 54 48 43 39 35 31 27 23 20 16 13 9 7 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,664 3,605 3,546 3,486 3,427 3,369 3,310 3,252 3,193 3,135 3,082 3,029 2,976 2,923 2,870 2,821 2,772 2,723 2,674 2,625 2,578 2,531 2,483 2,436 2,389

3,547 3,498 3,449 3,400 3,350 3,298 3,248 3,198 3,147 3,096 3,051 3,004 2,958 2,909 2,863 2,817 2,772 2,723 2,674 2,625 2,578 2,530 2,483 2,436 2,389

96.8% 97.0% 97.3% 97.5% 97.8% 97.9% 98.1% 98.4% 98.6% 98.8% 99.0% 99.2% 99.4% 99.5% 99.8% 99.9% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

汲み取り及び自家処理

計

計

処理区域内人口

普及率

個
別
処
理

浄化槽市町村整備推進事業

個別排水処理施設整備事業

浄化槽設置整備事業（個人設置）

合併処理浄化槽（上記以外）

単独処理浄化槽

処理区域内人口（人）

集
合
処
理

公共下水道事業

特定環境保全公共下水道事業

農業集落排水事業

簡易排水施設整備事業

小規模集合排水処理施設整備事業

種
別

整備手法 ケース
整備
期間
（年）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 27

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 27
R19完了

設置切替基数（上段：新設、下段：切替）（基）

計
ケース
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6.4 事業間連携の検討 

効率的な生活排水処理施設の整備・管理にあたっては、各施設の整備進捗や維持管

理状況などを踏まえ、公共下水道、農業集落排水、漁業集落排水等の事業間連携を検

討する必要がある。 

本町の集合処理は、処理区同士の距離が離れていることから、事業間連携は不利で

あるため、検討は行わない。 

なお、本町では上水道及び下水道で包括した維持管理に取り組んでいる。 

また、コスト縮減の観点から近隣市町村との広域化・共同化を検討しており、令和

4年3月策定の「高知汚水処理広域化・共同化計画」においても、ソフトメニュー（維

持管理の共同化、水質監視業務の共同化、履行監視業務の共同化、各種計画業務の共

同化、台帳システム整備・保守の共同化等）を中心に幅広く、検討を継続していく予

定である。 
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7 整備・運営管理手法を定めた整備計画の策定 

7.1 整備計画の策定方針 

整備計画は、生活排水処理構想を地域的、時間的にどのように実現化していくかにつ

いての基本的方針であり、アクションプランの目標年次である令和8年度、長期整備運

営管理計画の目標年次である令和19年度及び中間年次である令和14年度における整備

対象地域や整備内容を明らかにするものである。 

その整備計画は、一定期間内に適正な財政負担のもとで実現可能な生活排水処理施設

の整備量を把握し、さらに本町全域の生活排水処理施設の整備スケジュールを明確にす

る。 

 

① アクションプラン【目標年次：令和 8 年度（2026 年）】 

現構想のアクションプランでは、令和9年度末の汚水処理人口普及率の目標値が

93.6％となっているが、今回の見直しにおいては、令和8年度に汚水処理普及率97.

9％を目指す計画としている。 
 

② 長期整備運営管理計画【目標年次：令和 19年度（2037 年）】 

令和19年度を整備完了年度として設定し、汚水処理施設の概成とする。また、

持続可能な施設の運営管理に向け、計画的改築更新及び広域的な維持管理体制整

備等により、長期の効率的な施設の運営管理計画を策定する。 

 

本町の集合処理区域は、既に整備が完了している。一方、浄化槽整備区域には、汲み

取りや単独浄化槽の家屋が多く存在しており、今後、汚水処理施設の概成に向けて、設

置及び合併処理浄化槽への切替促進を図る必要がある。 

 

7.2 概算事業費の算定 

生活排水処理施設の整備、維持管理に係わる概算事業費を算定し整理する。 

 

7.3 整備計画のとりまとめ 

上記の検討結果として、市町村生活排水処理施設整備計画総括調書を表 7.1に示す。

また、アクションプランを表 7.2に、長期整備運営管理計画を表 7.3に示す。 

 



 

 

33
 

表 7.1 市町村生活排水処理施設整備計画総括調書 

 

市町村名：土佐町

様式－10-1

令和19年度 令和19年度

処理区域内人口 処理区域内人口 処理区域内人口 処理区域内人口 ～R3年度 R4年度 R9年度 R15年度 維持管理

処理人口 処理人口 処理人口 処理人口 ～R8年度 ～R14年度 ～R19年度 小計 合計 の対応

（人） （ha） （人） （ha） （人） （ha） （人） （ha） （ｍ
３
/日） （ｍ

３
/日） 　 整備完了

3,664 21,211 3,369 21,211 3,029 21,211 2,772 21,211

350 331 300 276 850 850

223 240 259 276 56 67 56 179

221 209 189 174 536 536

140 151 163 174 35 42 35 112

143 135 122 113 347 347

61 77 97 113 23 27 23 73

56 46 36 31 114 114

36 34 33 31 9 11 9 29

2,227 2,059 1,858 1,706 2,467 2,467

1,800 1,771 1,735 1,706 192 230 192 614

（Ｂ） 2,997 2,780 2,505 2,300 4,314 0 0 0 0 0 4,314

（Ｃ） 2,260 2,273 2,288 2,300 0 315 377 315 0 0 1,007

302 21 26 11 0 359 個人管理

0

302 21 26 11 0 0 359

0 0 0 0 0 0 0

58 － 34 － 12 － 0 － － － 0.00 － － － － － － － －

59 － 35 － 13 － 0 － － － 0.00 － － － － － － － －

3,547 － 3,300 － 3,004 － 2,772 － － － － － － － － － － － －

96.8 － 98.0 ― 99.2 － 100.0 － － － － － － － － － － － －

2,810 － 2,793 － 2,787 － 2,772 － － － － － － － － － － － －

76.7 － 82.9 － 92.0 － 100.0 － － － － － － － － － － － －

※処理区域内人口は汚水処理施設を整備し，処理をしている(供用を開始している)区域内の人口である。

※処理人口は処理区域内の水洗化人口である。

※処理面積は，供用を開始している区域の面積。

※行政区域（Ａ）の欄は，行政区域内人口，行政区域内面積を記入。なお，各年次における行政区域内人口については「市町村作業マニュアル」P.5の，人口フレーム値を参考とする。

※処理区域内人口計（Ｅ），処理人口計（Ｇ）の欄は，集合処理区域と個別処理区域の合計値を記入。

※個別処理における「浄化槽設置整備事業（個人設置）」「合併処理浄化槽（上記以外）」については、集合処理の処理区域内設置人口を除く。

単 独 処 理 浄 化 槽

く み 取 り お よ び 自 家 処 理

処理区域内人口 計 （Ｅ）＝（Ｂ）＋（Ｄ）

汚 水 処 理 人 口 普 及 率 ( Ｆ ) ＝ ( Ｅ )/( Ａ )(%)

処理人口 計 （Ｇ）＝（Ｃ）＋（Ｄ）

生 活 排 水 処 理 率 ( Ｈ ) ＝ ( Ｇ )/( Ａ )(%)

－ － － 0.57 359

0

個別処理　計 （Ｄ） 550 － 520 － 499 － 472

0 － － － 0.00合併処理浄化槽（上記以外） 0 － 0 － 0 －

499 －

－ － 0.00 0

浄化槽設置整備事業（個人設置） 550 － 520 － － 0.57 359472 － －

個別排水処理施設整備事業 0 － 0 － 0 － 0 －

浄化槽市町村整備推進事業 0 － 0 － 0 － 00 － － － 0.00

集合処理　計 136.4 136.4 136.4 136.4 852 0.93 5,321

656 0.21 3,081 土佐町

土佐町10 0.04 143

A-5 土佐処理区
特定環境
保全公共
下水道

― 71.4 71.4 71.4 71.4

2.0 2.0A-4 平石地区
小規模集
合排水処
理施設

― 2.0 2.0

37 0.14 420 土佐町

土佐町

A-3 西石原地区
農業集落

排水
― 7.0 7.0 7.0 7.0

18.0 18.0 57 0.21 648A-2 地蔵寺地区
農業集落

排水
― 18.0 18.0

38.0 38.0 38.0

行　政　区　域　（Ａ）

A-1 相川地区
農業集落

排水
―

備　考
処理面積

（供用開始
面積）

処理面積
（供用開
始面積）

処理面積
（供用開
始面積）

処理面積
（供用開
始面積）

計画下水量 発生汚泥量

0.33 1,029 土佐町38.0 91

市町村生活排水処理施設整備計画総括調書

図中
番号

処理区名
・地区名

整備手法
現況（令和3年度）

中期目標年次
（令和8年度）

中間目標年次
（令和14年度）

長期目標年次
（令和19年度）

建　設　事　業　費　（百万円）※上段：新設、下段：改築

中間整備
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表 7.2 アクションプラン 

 

様式-10-2

■汚水処理整備区域図

①整備スケジュール

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

H２７ H２８ H２９ H３０ Ｒ１ Ｒ2 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８

施設整備

実行メニュー

（早期概成）

②目標値及び概算事業費

農業集落排水

小規模集合排水

合併浄化槽（個人設置）

合併浄化槽（個人設置）

特定環境保全公共下水道

市町村名：土佐町

未普及対策整備計画（アクションプラン）

■目標年次 令和8年度

計画区分 事業内容事業

計画区域整備完了

計画区域整備完了

個別処理区域整備

整備のための広報活動

計画区域整備完了

備考

目標値

整備人口（人） 3,300 2,059 721 0 520

整備面積（集合処理分）（ha） 136.4

全体 公共下水道 集落排水施設他
合併浄化槽

（市町村設置型）
合併浄化槽
(個人設置)

71.4 65.0 - -

汚水処理人口普及率（％） 98.0% 61.1% 21.4% 0.0% 15.4%

0.62

計画水量（ｍ３／日） 847 681 166 - -

計画汚泥量（ｍ３／日） 1.45 0.22 0.60 0

概   算
事業費

建設事業費（百万円） 4,952 2,659 1,970 323

年間維持管理費（百万円／年） 48 23 10 0 15

0

土佐町生活排水処理構想図（現況平成26年度～令和8年度）
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表 7.3 長期整備運営管理計画 

 

 

様式-10-3

■汚水処理整備区域図

①課題の整理

課題１

課題２

課題３

②スケジュール

実行メニュー

②目標値及び概算事業費

令和8年 令和14年 令和19年 令和27年

市町村名：土佐町

長期整備運営管理計画

改築事業費（百万円） 1,007 614 393 0 0

■目標年次 令和19年度

農業集落排水 効率的な改築・更新

施設改築更新に要する費用の財政負担

合併処理浄化槽の整備促進

農業集落排水への接続（加入）の促進

計画区分 事業 事業内容

浄化槽設置事業 早期整備

全体 公共下水道
合併浄化槽

(市町村設置型)
合併浄化槽
(個人設置)

備考

目標値

整備人口（人） 2,772 1,706 594 0 472

集落排水施設

17.0%

整備面積（集合処理分）（ha） 67.6 35.0 32.6 - -

汚水処理人口普及率（％） 100.0% 61.5% 21.4% 0.0%

0.57

計画水量（ｍ３／日） 851 656 195 - -

計画汚泥量（ｍ３／日） 1.50 0.21 0.72 0

概   算
事業費

建設事業費（百万円） 4,673 2,467 1,847 359

年間維持管理費（百万円／年） 47 23 10 0 14

0

土佐町生活排水処理構想図（現況平成26年度～令和19年度）
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8 汚泥処理計画 

8.1 発生汚泥量の算出 

既計画区域における発生汚泥量の算出は、実績の発生汚泥量と接続人口を基に将来の

処理人口より算出する。また、個別処理の発生汚泥量は以下の算定式により算出する。 

 

汚  泥  量（ｍ3/日）＝計画処理人口（人）×１人１日平均排出量（ｍ3/日） 

 

表 8.1 個別処理施設の諸元値 

種   別 １人１日平均排出量 備   考 

し         尿 1.4 L／人・日  

浄化槽汚泥（単独処理） 0.75 L／人・日  

浄化槽汚泥（合併処理） 1.2 L／人・日  

※「し尿処理施設構造指針解説1988年版」（社団法人 全国都市清掃会議） 

 

また、集合処理区域における発生汚泥量は、現況の発生汚泥量及び接続人口を基に1

人1日当たりの発生汚泥量により将来の発生汚泥量を想定した。 

 

集合処理発生汚泥量算定方法 

汚泥固形物量（ｔ/日）＝計画人口（人）×１人１日平均発生汚泥量（ｍ3/人･日） 

１人１日平均発生汚泥量（ｍ3/人･日）＝R3実績１日平均発生汚泥量（ｍ3/日） 

÷R3接続人口（人） 

 

8.2 発生汚泥の処分方法 

本町の発生汚泥の処理処分方法は、各事業により処分方法が設定されている。 

特定環境保全公共下水道の汚泥は、土佐浄化センターで処理されたのち脱水汚泥を搬

出し、高知リサイクルセンターで処分され、コンポストして有効利用されている。 

また、その他の汚泥は、嶺北広域行政事務組合衛生センターに一時投入後、纏めて組

合運搬車両で搬出し、高知市東部環境センターで処理委託している。 

 

上記より、汚泥の処分及び有効利用計画を表 8.2に示す。 
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表 8.2 汚泥の処分及び有効利用計画 

市町村名：土佐町

様式－11

現況
R3年度

目標年次
R8年度

中間年次
R14年度

目標年次
R19年度

現況
R3年度

目標年次
R8年度

中間年次
R14年度

目標年次
R19年度

現況
R3年度

目標年次
R8年度

中間年次
R14年度

目標年次
R19年度

備考

③ ④ ⑥

農 業 集 落排
水

A-1 相川地区 223 240 259 276 0.27 0.29 0.31 0.33 農業集落排水
し尿処理
施設

0.27 0.29 0.31 0.33
嶺北衛生セン
ター⇒高知市東
部環境センター

農 業 集 落排
水

A-2
地蔵寺地

区
140 151 163 174 0.17 0.18 0.20 0.21 農業集落排水

し尿処理
施設

0.17 0.18 0.20 0.21
嶺北衛生セン
ター⇒高知市東
部環境センター

農業集落排
水

A-3
西石原地

区
61 77 97 113 0.07 0.09 0.12 0.14 農業集落排水

し尿処理
施設

0.07 0.09 0.12 0.14
嶺北衛生セン
ター⇒高知市東
部環境センター

小 規 模 集合
排 水 処 理施
設

A-4 平石地区 36 34 33 31 0.04 0.04 0.04 0.04
小規模集合排
水処理施設

し尿処理
施設

0.04 0.04 0.04 0.04
嶺北衛生セン
ター⇒高知市東
部環境センター

特定環境保
全公共下水
道

A-5 土佐処理区 1,800 1,771 1,735 1,706 0.22 0.22 0.22 0.21
特定環境保全
公共下水道

農地等肥
料

0.22 0.22 0.22 0.21
高知リサイクルセン

ター

0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

550 520 499 472 0.66 0.62 0.60 0.57
し尿処理
施設

0.66 0.62 0.60 0.57
嶺北衛生セン
ター⇒高知市東
部環境センター

0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

59 35 13 0 0.08 0.05 0.02 0.00
し尿処理
施設

0.08 0.05 0.02 0.00
嶺北衛生セン
ター⇒高知市東
部環境センター

58 34 12 0 0.04 0.03 0.01 0.00
し尿処理
施設

0.04 0.03 0.01 0.00
嶺北衛生セン
ター⇒高知市東
部環境センター

0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

①　各年次の定住換算人口を記入する。また，計画処理人口が事業計画などにより設定されている場合は，事業計画値などを採用する。

②　発生汚泥量は，作業マニュアルに示された式により算出する。なお，汚泥量が事業計画などにより設定されている場合は，事業計画値などを採用する。

③　処分・利用計画は，生活排水処理施設ごとにまとめる。

④　再利用の用途を具体的に記入する。再利用しない場合は，用途に処分方法を記入する。なお，流域下水道へ集約される場合は，”流域下水道”と記入する。

⑤　生活排水処理施設毎の発生汚泥量の合計値が，生活排水処理施設毎の処分および有効利用量の合計値と一致するように記入する。

⑥　汚泥をし尿処理場へ搬入する場合は，搬入先を備考欄に記入する。

合併処理浄化槽
（浄化槽設置整備事業）

合併処理浄化槽
（上記以外）

し尿汲み取り

単独処理浄化槽

その他（自家処理等）

合併処理浄化槽
（個別排水処理施設整備事

業）

汚泥の処分および有効利用計画

発　　生　　汚　　泥　　量 処分および有効利用する量

生活排水
処理施設

名

処理区
番号

処理区名
地 区 名

計画処理人口（人） 発生汚泥量（ｍ3/日）
生活排水
処理施設名

用途

処分および有効利用する量（ｍ3/日）

① ② ⑤

合併処理浄化槽
（浄化槽市町村整備推進事

業）



 

 

 

 

 

 

 


