人・農地プランの実質化に向けた工程表

①都道府県名	②市町村名	④対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度		
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月 10月 1.	月
高知県	土佐町	森	宮古野 b								1		2-3-1-4-1	
			中和田·西和田·東和田· 北境 b											<u> </u>
			南泉・南境・東境・上ノ土居・ 中村・大谷 b								1		2.3.4	→
			南川 b								1		2.3.4	→
			中央・駒野・古味・柚ノ木・上 津川・下谷・下川 c		今後、取約	見を検								
		田井	伊勢川 b											
			上野上 b	-							1		2.3-1.4-1	→
			溜井 b											
			三島 b										2.3.4	→
			上野・田井・樺・中島・大渕								1		2.3.4	→
		古奈川	相川 b								1		2.3.4	→
			立割 b							1)		2)	③-1·④-1	$\overline{}$
			白石 b											
			高須·樫山 b								1		2.3-1.4-1	→
			五区 b											
		地蔵寺	平石 b								1		2.3-1.4-1	
			上地蔵寺·中地蔵寺 b								\rightarrow			→
			下地蔵寺 b											
			栗木•能地 c		今後、取	組を検討								
		石原	下瀬戸・黒丸 b								1		2.3-1.4-1	
			東石原 b											_
			西石原·峰石原 b								1		2.3.4	→
			有間 c		今後、取約	且を検討			_			_		

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話合い (③-1 中山間集落協定による集落戦略の話合い)
- ④ プランの取りまとめ手続 (④-1 中山間集落協定による集落戦略策定)
- 注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。