

1.みつば保育園仮園舎について

事務局 仮園舎は完成期限を6月15日とし、7月の開園に向けて6月末に引越し予定。保護者に向けて内覧会も予定しており、6月21日金曜日は10時から11時と14時から15時、22日土曜日は10時から12時までです。6月6日の参観日にて登園降園ルートと入室の仕方の案内をします。引越しが6月末に予定しておるので、前の金曜日6月28日と7月1日2日のご協力保育の手紙を教育委員会と保育園から出しております。

委員長 委員の皆さんから質問はございませんか？

委員 引越しの手伝いが必要であれば早めにご連絡ください。

委員長 駐車場のルートは6日までに調整して説明する予定ですか？

園長 改善センターの出入りは完全に決めています。

事務局 国道より中に入るの、恐らく高銀の横は出入りが多くなる。田井支所から入ってもらうなど気をつけて進入くださいと案内します。

委員 一方通行とはないですか？

事務局 ないです。改善センター東側はトキワ園と早明浦病院の駐車場があり混み合うので、保育の運用上は車での進入は禁止としています。改善センターの入り方は南側、出る時は北側となります。

委員 出入りは徹底しておかないと、両方から出入りされたらバックもできないし危ない。

事務局 舞田公園側を通るなどルートは色々あるが民家も近く狭いので別のルートのご協力をお願いします。改善センター駐車場は商工会職員用もあるので利用可能な駐車スペースと保育室への入室方法を6日に説明します。

園長 6日に全家庭が参加はできないので、できるだけコドモン配信だけでなく登降園の時に保護者に呼びかけしたい。

委員長 詳しい内容は随時公表と周知があると思うので宜しくお願いします。他ご意見ありますか？

2.みつば保育園新園舎について

事務局 本園舎についてですが平面図をご覧ください。保育現場と設計士で協議し、答申に沿うよう作成しています。園庭は裏が広くなり、青い部分はスロープ。園庭のトラックは案になります。1歳児保育室の前の青い部分は屋根のイメージ。スロープも今のところ屋根をつける予定ですが、保護者からスロープの屋根が必要なのかという意見も出ている。6日の参加日で意見を聞く予定。もう1枚の図面は現保育園と新しい保育園の配置を比較するものです。

委員 東側の園庭の利用方法は？

園長 特に決まってはいない。畑などは良いかもと検討している。

事務局 ロープ屋根の補足ですが、予算がかかることと管理が大変ではないかという意見がある。入室導線も0～1歳児室が前へ配置されたので、現園舎のように雨の日に傘をさしてを抱っこしてスロープを歩く必要はない。前の駐車場は身体障害者用の駐車場とあと3台分については屋根があれば良いかとは話をしている。

委員 率直な意見としてはいらなと思う。3歳児以上は自分で傘をさして歩いていく年齢。屋根は

圧迫感がある気がする。

事務局 保護者や保育園の意見を聞いて沿うものにした。

委員 このスロープの距離になると確実に屋根は修繕が必要になる。勾配とその長さによっては、間で排水をつける必要がある。大きめのものをつけると色々詰まって管理や掃除が必要となる。

委員 乳児の部屋が前にきたら、そもそもスロープは必要なのですか？

事務局 避難経路という点もあります。

委員 屋根が崩れると危険です。

事務局 現時点で設置しない方向で進んだ場合、将来的に設置して欲しいとなれば後付けとなる。

委員 後付けとなると今より 1.5 倍の費用がかかる。

園長 屋根をつける予算があるのであれば、その予算で子どもたちのためになるものという意見があった。

委員 基本的に正面駐車場は乳幼児と障害のある方のみ利用ですか？

事務局 どちらの駐車場を使用するかは保護者の判断で、イベント時は正面駐車場は使用禁止です。

委員 スロープの屋根は必要性が見えない。給食の搬出用の屋根があればと思う。

委員長 屋根は検討課題として保護者に意見をきくということで。他にありますか？

委員 園庭の排水はどうなっていますか？

事務局 この印になります。

委員 砂場の場所は？

園長 この辺にあれば良いなと思うところはある。立体になってからもう少し配置検討できると思う。

委員長 スケジュールについては？

事務局 仮園舎の引越は 6 月末の実施。本園舎は 6 月議会で予算や図面の説明。補正予算で予算計上して 8 月に入札、9 月議会で契約としたい。最短で 9 月に契約が済んで 10 月から工事が取り壊しと宅地造成が始まる。工事はまとめて発注を予定している。工程管理ができるので令和 8 年度中の完成としたい。旧園舎は嶺北消防が訓練で使用予定。地元の消防団も一緒に訓練できればと思っている。工事自体の入札が 1 回で終わらない場合は、スケジュールが遅れることもあり得る。

委員 仮園舎のプールは？

事務局 使い方は検討中。2～3 歳児用としてサイズを小さくして使用できるので持ってきてみたい。

委員 検討委員会としての次回は？

事務局 検討する事項があれば委員を招聘して情報共有する。

委員 本園舎が完成する時には保護者としていないので、下の学年の保護者を追加するのは？

事務局 答申の作成が検討委員会の最重要事項だったと思います。完成する時には自身のお子様が卒園しているところに引き目を感じる部分もあるのかもしれないが、現保護者の方は 0 歳児から利用していたので、色々保育利用については必要な意見もいただけており支障はないと思います。

事務局 図面の細かい部分は保育士に意見を聞きながら現場に適したものにする。スロープの屋根については今後保護者に意見を聞く。今後議会へ説明するにあたって、検討委員の皆様には情報共有しておかなければならない。決定事項や意見を委員に確認と情報共有することが重要となる。

委員長 保護者からの意見は、保護者会で収集はできると思う。今後も情報共有お願いします。